

CRONOGRAMA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

FASE 1

Organización interna institucional

FEBRERO

Disposición de inicio del proceso por parte de la máxima autoridad del CPCCS.	Febrero
---	---------

MARZO

Designación del equipo responsable del proceso	2 de marzo de 2026
Habilitación de canales comunicacionales.	2 de marzo de 2026
Solicitud de delegado para la Comisión Mixta de Rendición de Cuentas	2 de marzo de 2026
Delegados Instituciones Adscritas- Rendición de Cuentas 2025	5 de marzo de 2026
Notificación del GADMUR de los delegados de la ciudadanía para las entidades adscritas	9 de marzo de 2026
Dirección de Participación Ciudadana GADMUR	9 de marzo de 2026
Reunión con representantes delegados de la ciudadanía Elaboración del cronograma	16 de marzo de 2026
Entrega de formatos para preguntas a delegados de la ciudadanía. Publicación en redes sociales de formulario de para recepción de preguntas de la ciudadanía.	17 de marzo de 2026
Recepción de preguntas de la comunidad	24 de marzo de 2026
Consolidación y evaluación de la información. Redacción del informe narrativo.	18 al 25 de marzo de 2026
Entrega de preguntas a la EPM-HVR	24 de marzo de 2026

FASE 2

Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas

ABRIL

Entrega de Informe de Rendición de Cuentas y respuesta	2 de abril de 2026
--	--------------------

FASE 3

Deliberación Pública sobre el Informe de Rendición de Cuentas

MAYO

Convocatoria pública a la deliberación	1 de mayo de 2026
Evento público de rendición de cuentas de la EPM-HVR	15 de mayo de 2026
Sistematización de aportes ciudadanos, levantamiento de compromisos y aprobación de acta.	16 al 31 de mayo
Evento público de rendición de cuentas del Gad Municipal de Rumiñahui	22 de mayo de 2026

FASE 4

Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS

Registro y presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2025	MAYO
--	------